П А С П О Р Т

федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Производительность труда"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.10.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Белоусов А.Р.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Соломон Н.И.</td><td colspan="3">Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Горчакова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель генерального директора по анализу и методологии</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Стимулирование инноваций"</td></tr>
</table>

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	НП	Условная единица	100,00	01.10.2018	0,00	1 003,00	1 967,00	2 590,00	3 649,00	4 869,00	6 335,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.2.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Условная единица	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00	270,00	360,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.3.	Количество лучших практик (типовых	НП	Условная	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00	540,00	720,00	-	-	Нет	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом		единица													
1.4.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	80,00	80,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.5.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности	НП	Человек	600,00	01.10.2018	0,00	10 060,00	21 821,00	31 234,00	44 858,00	61 023,00	79 500,00	-	-	Нет	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	труда, нарастающим итогом															
1.6.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,00	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-	Нет	ФНС России
1.7.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта	ФП	Процент	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	-	-	Нет	ФЦК
1.8.	Количество предприятий - участников,	ФП	Условная единица	75,00	01.10.2018	0,00	437,00	767,00	972,00	1 187,00	1 402,00	1 617,00	-	-	Нет	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом															
1.9.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	5,00	01.10.2018	0,00	214,00	550,00	968,00	1 812,00	2 817,00	4 068,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.10.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	20,00	01.10.2018	0,00	352,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.11.	Количество сотрудников	ФП	Человек	600,00	01.10.2018	0,00	4 750,00	10 800,00	14 260,00	18 130,00	21 850,00	25 570,00	-	-	Нет	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом															
1.12.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.2018	0,00	2 136,00	5 474,00	10 072,00	18 512,00	29 567,00	43 328,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.13.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно,	ФП	Человек	0,00	01.10.2018	0,00	3 174,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	-	-	Нет	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом															
1.14.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1 355,00	2 669,00	4 059,00	5 055,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.15.	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	16,00	01.10.2018	0,00	37,00	50,00	62,00	73,00	85,00	85,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.16.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения	ФП	Условная единица	7,00	01.10.2018	0,00	33,00	45,00	59,00	59,00	59,00	59,00	-	-	Нет	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	лучших практик производительности труда, нарастающим итогом															
1.17.	Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	-	-	Нет	ФНС России
1.18.	Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)	ФП	Процент	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	50,00	90,00	93,00	95,00	98,00	-	-	Нет	производительность.рф
1.19.																

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-	Нет	производительность.рф
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях															
2.1.	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,50	01.10.2018	0,50	7,97	17,41	30,92	47,47	65,72	82,82	-	-	Да	производительность.рф
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Нет	ФНС России

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	НП	Условная единица	2 041,00	2 084,00	2 110,00	2 228,00	2 259,00	2 271,00	2 389,00	2 429,00	2 519,00	2 549,00	2 578,00	2 590,00
1.2.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.3.	Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)	ФП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.4.	Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	45,00	45,00	45,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
1.6.	Количество привлеченных к участию в	ФП	Условная	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом		единица												
1.7.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	15,00	75,00	165,00	285,00	375,00	510,00	645,00	780,00	930,00	1 095,00	1 245,00	1 355,00
1.8.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	5 782,00	6 134,00	6 464,00	6 860,00	7 190,00	7 597,00	8 224,00	8 719,00	9 269,00	9 709,00	9 918,00	10 072,00
1.10.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	11 160,00	11 610,00	11 895,00	12 240,00	12 375,00	12 630,00	12 975,00	13 110,00	13 450,00	13 913,00	14 061,00	14 260,00
1.11.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	624,00	643,00	647,00	740,00	746,00	750,00	857,00	867,00	949,00	967,00	967,00	968,00
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	767,00	791,00	813,00	838,00	863,00	871,00	882,00	912,00	920,00	932,00	961,00	972,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.13.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта	ФП	Процент	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50	3,75	3,75	3,75	5,00
1.14.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.15.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	22 504,00	23 366,00	24 071,00	24 932,00	25 487,00	26 284,00	27 391,00	28 156,00	29 186,00	30 264,00	30 771,00	31 234,00
1.16.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.17.	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом	НП	Условная единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	60,00	60,00	120,00	120,00	180,00
1.18.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим	НП	Условная единица	5,00	10,00	18,00	26,00	34,00	42,00	50,00	58,00	66,00	74,00	82,00	90,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	итогом														
1.19.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях														
2.1.	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	18,60	19,70	20,80	21,90	23,10	24,30	25,50	26,70	27,90	29,10	30,30	30,92
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0	01.10.2018	-	-	-	-	205	420	850	-	-	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы), не менее 35 предприятий ежегодно, начиная с 2021 года, вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков-образцов ключевых продуктов на 1 предприятии), "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"),	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5184 человек, в 2023 году – 5110 человек, в 2024 году – 4716 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															человек, в 2023 году – 475 человек, в 2024 году – 475 человек. К 2024 году доступен пакет услуг, оказываемых ФЦК в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, сформированный на основе референтных отзывов предприятий-участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе.	
1.2	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального	-	УСЛ ЕД	0	01.10.2018	-	-	-	-	418	1262	3518	-	-	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог														созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 8440 человек, в 2023 году – 11055 человек, в 2024 году – 13761 человек. Подготовлены инструкторы по	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 2010 человек, в 2024 году – 2502 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.	
1.3	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на	-	УСЛ ЕД	0	01.10.2018	-	56	319	566	566	566	566	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог														реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», включая проведение семинаров и конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», освещение хода	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															распространения новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращении распространения, а также лечении последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.	
1.4	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с	-	УСЛ ЕД	0	01.10.2018	-	-	160	416	416	416	416	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-														установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог														Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.	
1.5	Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования	-	УСЛ ЕД	0	01.10.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф). ИТ-платформа УТК	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	лучших российских, международных практик. Нарастающий итог														(производительность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительности труда; -автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															по мониторингу реализации проектов; -формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях; - проведения онлайн обучения; -предоставления услуг ФЦК и РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.	
1.6	Заключены соглашения с не менее чем 10 компаниями -	-	УСЛ ЕД	0	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	партнерами														труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	работ)
1.7	Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда	-	УСЛ ЕД	0	01.10.2018	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Принят документ, определяющий порядок предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительности труда субъектами РФ.	Принятие нормативного правового (правового) акта

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях								
1.1	Разработан и представлен на согласование проектному комитету по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" механизм привлечения внебюджетного финансирования в рамках деятельности ФЦК или РЦК. В случае принятия положительного решения реализуются мероприятия, направленные на получение внебюджетного финансирования	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования),всего								
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
2.1	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	0,00	1 775 192,00	2 281 313,20	2 000 144,60	2 082 960,00	2 236 300,00	2 605 300,00	12 981 209,80
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 775 192,00	2 281 313,20	2 000 144,60	2 082 960,00	2 236 300,00	2 605 300,00	12 981 209,80
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	2 056 500,00	2 502 000,00	11 798 568,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	производительности труда на предприятиях								
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	2 056 500,00	2 502 000,00	11 798 568,80
2.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	2 056 500,00	2 502 000,00	11 798 568,80
2.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	2 056 500,00	2 502 000,00	10 013 969,10
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	2 056 500,00	2 502 000,00	11 798 568,80
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 559 791,70	4 344 924,30	3 730 802,60	3 944 160,00	4 292 800,00	5 107 300,00	24 979 778,60
в том числе: федеральный бюджет		0,00	3 559 791,70	4 144 924,30	3 730 802,60	3 944 160,00	4 292 800,00	5 107 300,00	24 779 778,60
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	2 056 500,00	2 502 000,00	11 798 568,80
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	25 000,00	121 000,00	241 000,00	342 000,00	460 000,00	574 000,00	793 000,00	894 000,00	1 016 000,00	1 171 000,00	1 354 000,00	2000144.6
1.2.	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе	261 339,40	342 068,80	465 183,30	615 817,10	715 226,40	990 619,00	1 131 955,00	1 224 934,00	1 387 457,00	1 579 483,00	1 652 346,00	1730658.00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												

7. Дополнительная информация

1.	Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект) является частью национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее - национальный проект). В рамках федерального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям: - реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта; - формирование методических материалов в сфере производительности труда; - воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта; - сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы УТК (производительность.рф). В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» была создана Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК). ФЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда, организует стажировки, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Проводит конференции и образовательные программы, организует форумы в сфере повышения производительности труда. Создает, развивает и поддерживает ИТ-платформу УТК (производительность.рф) для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников национального проекта предоставляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования. Важность методологической и методической работы по агрегации и распространению лучших практик обусловлена необходимостью предоставления доступа к знаниям и решениям не только предприятиям - участникам национального проекта, но и всем заинтересованным в повышении производительности труда организациям. Начиная с 2018 года предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по направлению «Бережливое производство». Основная задача экспертов ФЦК на предприятии - участнике национального проекта - выбрать продукт и создать образец производственного потока (поток-образец) с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. ФЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций. В течение 2021-2022 годов ФЦК формирует компетенцию для оказания дополнительных услуг по новым направлениям: «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация", «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», после чего предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по реализации проектов на предприятиях по повышению производительности труда, включающие как создание на одном предприятии до 2 потоков-образцов, так и дополнительный набор услуг в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Участником национального проекта может стать предприятие, соответствующее критериям отбора, зарегистрированное в регионе-участнике национального проекта и вступившее в национальный проект (подписано соглашение с регионом-участником). Заявку на участие в проекте

	предприятие подает через ИТ-платформу УТК (производительность.рф). Кроме работы с предприятиями основная задача ФЦК в субъектах Российской Федерации - поддержка создания региональных центров компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК). ФЦК осуществляет подбор сотрудников РЦК, может проводить обучение сотрудников РЦК и организовывать для них стажировки под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. Субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде иных межбюджетных трансфертов, направленную на создание и обеспечение деятельности РЦК, в том числе обучение и содержание дополнительных сотрудников РЦК, создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации, привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно (до 2021 года). Начиная с 2019 года предприятиям-участникам национального проекта также доступны услуги РЦК по направлению «Бережливое производство». Кроме этого, ФЦК с привлечением, при необходимости, РЦК обеспечивает разработку и размещение на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, лучшие из которых адаптируются под индивидуальные производственные условия и внедряются на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов с экспертами ФЦК или РЦК. В случае если показатели в рамках федерального проекта соответствующему субъекту Российской Федерации по истечении времени не устанавливаются, субъектом Российской Федерации должна быть обеспечена самостоятельная поддержка в регионе созданной региональной инфраструктуры, в том числе РЦК и «фабрики процессов», а соответствующий региональный проект должен быть дополнен собственными целевыми показателями до 2024 года, влияющими на рост производительности труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы), не менее 35 предприятий ежегодно, начиная с 2021 года, вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков-образцов ключевых продуктов на 1	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предприятии), "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5184 человек, в 2023 году – 5110 человек, в 2024 году – 4716 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 475 человек, в 2024 году – 475 человек. К 2024 году доступен пакет услуг, оказываемых ФЦК в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сформированный на основе референтных отзывов предприятий-участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе.		
1.1.1	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура: осуществлен найм профильного персонала"	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.2	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура""	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.3	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура""	-	30.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.4	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование" осуществлен найм профильного персонала"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.5	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование""	-	30.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	08	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.1.7	Контрольная точка "Предприятиям доступна коммерческая услуга по сертификации сотрудников, механизм которой разработан ФЦК"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.1.8	Контрольная точка "Проведено 2 мероприятия федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.9	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"	-	31.01.2022	01	17	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование""	-	30.03.2022	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.13	Контрольная точка "На предприятиях под	-	31.03.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"								рф
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	30.04.2022	16	15	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	01	13	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Также может быть приложен архив с несколькими протоколами закрытия проекта и выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2	-	30.06.2022	03	14	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.17	Контрольная точка "Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 70%"	-	30.06.2022	01	14	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 93%"	-	30.06.2022	01	15	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.19	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация": осуществлен найм профильного персонала"	-	01.07.2022	01	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.20	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация""	-	01.08.2022	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.1.21	Контрольная точка "Реализовано по 1	-	01.08.2022	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пилотному проекту по направлению: "Цифровизация и автоматизация""						мероприятий		рф
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	10	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.1.23	Контрольная точка "Проведено 2 мероприятия федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.24	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.25	Контрольная точка	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обучены представители региональных команд"								тельность.рф
1.1.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"	-	31.01.2023	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.03.2023	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	30.04.2023	17	16	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	01	14	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация	-	30.06.2023	03	15	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.31	Контрольная точка "Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 80%"	-	30.06.2023	15	15	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По	-	30.06.2023	14	16	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 95%"								
1.1.33	Контрольная точка "Услуги, оказываемые ФЦК в части консалтинговой поддержки предприятий в сфере повышения производительности труда, в том числе по расширенному пакету услуг, представлены на платформе консалтинга Цифровой экосистемы Национального проекта"	-	30.12.2023	01	05	Засельский П.В.	Справка Справка	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Услуги ФЦК в сфере обучения инструментам повышения производительности труда представлены на платформе образования Цифровой экосистемы Национального проекта"	-	30.12.2023	01	04	Засельский П.В.	Справка Справка	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.2023	05	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								рф
1.1.36	Контрольная точка "Проведено 2 мероприятия федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2023	01	01	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.37	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.2023	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.38	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2023	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета	-	31.01.2024	01	11	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"								информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.40	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.03.2024	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	30.04.2024	10	09	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	01	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг",	-	30.06.2024	01	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.44	Контрольная точка "Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 80%"	-	30.06.2024	08	08	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой	-	30.06.2024	02	09	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ФЦК, не менее 98%"								
1.1.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.1.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.48	Контрольная точка "Проведено 2 мероприятия федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.49	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (с ФЦК)"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.50	Контрольная точка "Обучены представители	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных команд"								рф
1.1.51	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и	-	31.12.2024	01	11	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.53	Контрольная точка "Сформирован пакет услуг ФЦК, оказываемых в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, который имеет референтные отзывы предприятий-участников, и включает в себя: - разработку уникальных решений по направлениям деятельности: "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - реализацию проектов по	-	31.12.2024	01	12	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлениям: "Бережливое производство", "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - расширенное сопровождение последующей реализации проектов на предприятиях; - обучение по программе повышения производительности труда; - подготовку тренеров в сфере повышения производительности труда; - организацию тематических, отраслевых мероприятий и стажировок; - создание "фабрик-процессов"; - сертификацию								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сотрудников; - реализацию проектов в сфере повышения производительности труда в организациях социальной сферы и органах государственной власти."								
1.1.54	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	31.12.2024	01	11	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и	Да	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 8440 человек, в 2023 году – 11055 человек, в 2024 году – 13761 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 2010 человек, в 2024 году – 2502 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.2.1	Контрольная точка "Разработана методика сертификации РЦК и доведена до субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2020 году"	-	01.05.2021	03	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с приказами	-	производительность.рф
1.2.3	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2017-2020 годах"	-	31.05.2021	04	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	06	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.5	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"	-	31.12.2021	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2021 году"	-	31.12.2021	02	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	01	11	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2021 году"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с приказами	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.9	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	31.03.2022	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	поизводительность.рф
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2022	10	08	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления обществен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2021 году"	-	31.05.2022	03	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	01	09	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.2.13	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%"	-	30.06.2022	02	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.2022	05	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								рф
1.2.15	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"	-	31.12.2022	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.16	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2022 году"	-	31.12.2022	01	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	01	10	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансам

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									и "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	31.03.2023	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2023	09	07	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления обществен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	01	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.2.21	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%"	-	30.06.2023	02	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	03	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.23	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников	-	31.12.2023	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"								
1.2.24	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2023 году"	-	31.12.2023	01	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	01	08	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Предприятиям-участникам	-	31.03.2024	01	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"								
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2024	07	05	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка		30.06.2024	01	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с		производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-					протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	тельность.рф
1.2.29	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%"	-	30.06.2024	02	02	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	07	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.2.32	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
			31.12.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.33	Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)"	-		01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	31.12.2024	01	07	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2024	01	06	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"								ванная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной,	01.10.2018	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"						предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», включая проведение семинаров и конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращении распространения, а также лечении последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2018	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2019	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.3.7	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы)"								
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								
1.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2020	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания	-	30.06.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы)"								
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	29.01.2021	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.3.21	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры, чел. нарастающим итогом"	-	31.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.3.24	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
			30.06.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.25	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-		01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.4	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной	01.10.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	Да	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"						обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	21.06.2019	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2020	01	03	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2020	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.2020	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"								
1.4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	01	03	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	08	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.4.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.5	Результат "Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф),	01.10.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н.И.	Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационная платформа управленческих и технологических компетенций	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(производительность.рф). ИТ-платформа УТК (производительность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительности труда; -автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; -формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- проведения онлайн обучения; -предоставления услуг ФЦК и РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.		
1.5.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	10.12.2018	01	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	26.04.2019	05	07	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"								
1.5.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.05.2019	01	07	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность.рф
1.5.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.2019	02	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	28.06.2019	07	09	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"								
1.5.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.07.2019	08	10	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность.рф
1.5.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.10.2019	09	12	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.5.9	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических	-	30.12.2019	12	13	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "								
1.5.10	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 типовых решений по повышению производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования предприятиями в целях повышения производительности труда"								
1.5.11	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 20 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2019	11	11	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.5.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	27.03.2020	02	Взаимосвязь с иными результ	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Сформировано не менее 1 решения/отчета по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.17	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 40 шт. (накопленным итогом)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.19	Контрольная точка "ФЦК разработан и размещен на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) механизм рейтингования субъектов РФ в части реализации федерального проекта"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.21	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.22	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 55 шт. (накопленным	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогом)"			и отсутствует					
1.5.23	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.24	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.25	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	07	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коробочное решение в сфере повышения производительности труда"			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.5.26	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.27	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 65 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.28	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.29	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.30	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.5.31	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.32	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 75 шт. (накопленным итогом)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.33	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.34	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.35	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.36	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.37	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 80 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.38	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда"			и отсутствует	и отсутствует				
1.5.39	Контрольная точка "ФЦК разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) методические материалы в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.6	Результат "Заключены соглашения с не менее чем 10 компаниями - партнерами"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	Нет	Производительность.рф
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	Взаимосвязь с иными результ	04	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	03	04	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	производительность.рф
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	01	05	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	производительность.рф
1.7	Результат "Разработан	01.10.2018	29.03.2019	Взаимо	Взаимо	Засельский	Принят документ, определяющий	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	П.В.	порядок предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительности труда субъектами РФ.		
1.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	07.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	13.03.2019	02	05	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	14.03.2019	01	05	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.4	Контрольная точка "На	-	22.03.2019	02	06	Засельский	Входящее письмо Входящее	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	акт получены требуемые заключения органов власти"					П.В.	письмо		
1.7.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	25.03.2019	05	07	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Постановление Постановление	-	https://regulation.gov.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	219,00	466,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	217,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	45,00	274,00	501,00	582,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	176,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	48,00	128,00	269,00	674,00	1 149,00	1 538,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	122,00	167,00	256,00	271,00	286,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	61,00	226,00	307,00	388,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	112,00	323,00	438,00	563,00	578,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	75,00	260,00	579,00	846,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	106,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	69,00	248,00	351,00	454,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	515,00	954,00	1 247,00	1 720,00	2 087,00	2 454,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	12,00	92,00	278,00	420,00	553,00	619,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	130,00	369,00	520,00	575,00	590,00	605,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	675,00	975,00	1 163,00	1 298,00	1 445,00	1 460,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	570,00	868,00	1 056,00	1 286,00	1 521,00	1 756,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	40,00	85,00	244,00	325,00	406,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	277,00	522,00	563,00	578,00	593,00	608,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	632,00	1 014,00	1 307,00	1 915,00	2 414,00	2 909,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	583,00	917,00	1 105,00	1 375,00	1 654,00	1 933,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	451,00	794,00	960,00	990,00	1 005,00	1 005,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	130,00	364,00	493,00	588,00	691,00	706,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	48,00	138,00	285,00	388,00	491,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	290,00	537,00	578,00	593,00	608,00	623,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	64,00	124,00	257,00	338,00	353,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	30,00	110,00	247,00	377,00	517,00	642,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	594,00	1 200,00	2 418,00	3 831,00	5 244,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	350,00	501,00	616,00	631,00	646,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	151,00	471,00	744,00	1 108,00	1 420,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	45,00	146,00	293,00	440,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	71,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	175,00	216,00	291,00	306,00	321,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	49,00	49,00	81,00	182,00	343,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	16,00	46,00	147,00	308,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	131,00	292,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	133,00	234,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	133,00	234,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	40,00	40,00	70,00	171,00	186,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	86,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	172,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	332,00	636,00	824,00	974,00	989,00	989,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	131,00	292,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	190,00	469,00	695,00	825,00	960,00	1 070,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	100,00	256,00	494,00	795,00	1 096,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	424,00	635,00	750,00	765,00	780,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	170,00	534,00	767,00	992,00	1 139,00	1 286,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	18,00	190,00	435,00	913,00	1 675,00	2 429,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	96,00	312,00	582,00	729,00	861,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	202,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	18,00	28,00	38,00	48,00	48,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	69,00	155,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	190,00	432,00	539,00	554,00	569,00	584,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	20,00	96,00	186,00	275,00	290,00	305,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	448,00	841,00	1 108,00	1 869,00	2 675,00	3 466,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	531,00	695,00	751,00	781,00	796,00	811,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	128,00	264,00	360,00	524,00	678,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	170,00	608,00	797,00	1 182,00	1 591,00	2 000,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	148,00	248,00	263,00	278,00	293,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	446,00	744,00	932,00	1 082,00	1 229,00	1 361,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	69,00	260,00	407,00	554,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	130,00	351,00	495,00	605,00	620,00	620,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	182,00	360,00	880,00	1 436,00	1 891,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	1 575,00	6 313,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	190,00	364,00	405,00	420,00	435,00	450,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	293,00	599,00	787,00	937,00	952,00	952,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	163,00	324,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	96,00	252,00	458,00	620,00	752,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	460,00	611,00	626,00	641,00	656,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	274,00	631,00	1 553,00	2 924,00	4 201,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	49,00	109,00	300,00	381,00	462,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	273,00	552,00	740,00	870,00	900,00	900,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	45,00	230,00	377,00	524,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	238,00	360,00	435,00	516,00	586,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	49,00	109,00	346,00	471,00	596,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	551,00	693,00	749,00	768,00	783,00	783,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	190,00	388,00	495,00	570,00	651,00	732,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	193,00	238,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	449,00	615,00	745,00	870,00	870,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	83,00	184,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	329,00	681,00	1 068,00	1 664,00	2 315,00	2 936,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	24,00	56,00	157,00	228,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	56,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	90,00	252,00	323,00	398,00	479,00	560,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	460,00	737,00	1 202,00	1 699,00	2 196,00	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00	26,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	20,00	20,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	12,00	17,00	22,00	22,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	4,00	6,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	19,00	27,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Нижегородская область	4,00	01.10.2018	0,00	16,00	24,00	32,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	14,00	16,00	18,00	18,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	8,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-
Пермский край	8,00	01.10.2018	0,00	15,00	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-
Республика Башкортостан	10,00	01.10.2018	0,00	18,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Республика Мордовия	2,00	01.10.2018	0,00	10,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	9,00	01.10.2018	0,00	21,00	29,00	37,00	45,00	45,00	45,00	-	-
Самарская область	10,00	01.10.2018	0,00	24,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	-	-
Саратовская область	3,00	01.10.2018	0,00	17,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	8,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	5,00	01.10.2018	0,00	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	18,00	30,00	38,00	52,00	66,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	20,00	28,00	40,00	52,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	16,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	16,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	16,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	12,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	12,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	-	-
Ставропольский край	2,00	01.10.2018	0,00	14,00	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	16,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	14,00	22,00	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	12,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	12,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	12,00	23,00	28,00	33,00	33,00	33,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	16,00	34,00	52,00	70,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	16,00	26,00	26,00	26,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	8,00	12,00	16,00	16,00	16,00	-	-
Свердловская область	2,00	01.10.2018	0,00	16,00	24,00	31,00	39,00	47,00	55,00	-	-
Тюменская область	8,00	01.10.2018	0,00	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	12,00	13,00	13,00	13,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	12,00	24,00	29,00	34,00	39,00	44,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,00	01.10.2018	0,00	18,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	8,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	12,00	17,00	22,00	22,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-
Калужская область	4,00	01.10.2018	0,00	12,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	12,00	18,00	18,00	18,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	11,00	24,00	36,00	66,00	90,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Рязанская область	2,00	01.10.2018	0,00	10,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Тульская область	6,00	01.10.2018	0,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	14,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	13,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	-	-
Краснодарский край	4,00	01.10.2018	0,00	18,00	26,00	30,00	36,00	40,00	44,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	10,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	22,00	27,00	32,00	37,00	42,00	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	36,00	70,00	104,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	20,00	32,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	24,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	32,00	44,00	76,00	108,00	140,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	9,00	19,00	23,00	23,00	23,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	30,00	42,00	54,00	66,00	66,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	28,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	6,00	01.10.2018	0,00	22,00	38,00	50,00	94,00	138,00	182,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	32,00	44,00	68,00	92,00	116,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	22,00	32,00	32,00	32,00	32,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	6,00	14,00	22,00	30,00	30,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	24,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	12,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	16,00	26,00	36,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	13,00	49,00	153,00	257,00	361,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	14,00	24,00	34,00	34,00	34,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	12,00	22,00	32,00	42,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	30,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	6,00	17,00	29,00	41,00	41,00	41,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	11,00	21,00	31,00	41,00	51,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	38,00	64,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	12,00	22,00	32,00	32,00	32,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	14,00	26,00	38,00	50,00	62,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	12,00	28,00	68,00	108,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	24,00	36,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	8,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	22,00	34,00	94,00	154,00	214,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	26,00	40,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	12,00	20,00	48,00	76,00	104,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	22,00	34,00	46,00	58,00	70,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	30,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	4,00	12,00	20,00	20,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	10,00	50,00	90,00	130,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	563,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	6,00	13,00	25,00	37,00	37,00	37,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	24,00	36,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	14,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	4,00	16,00	82,00	154,00	226,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	18,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	6,00	18,00	30,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	20,00	32,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	8,00	14,00	20,00	26,00	31,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	6,00	16,00	26,00	36,00	36,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	6,00	21,00	47,00	93,00	143,00	193,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	13,00	19,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	16,00	32,00	68,00	104,00	140,00	-	-
Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	1,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00	26,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	17,00	32,00	38,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	8,00	16,00	26,00	61,00	100,00	134,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	9,00	13,00	15,00	19,00	19,00	19,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	4,00	15,00	21,00	27,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	13,00	28,00	38,00	48,00	48,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	17,00	39,00	59,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	5,00	17,00	25,00	33,00	-	-
Нижегородская область	4,00	01.10.2018	0,00	47,00	78,00	98,00	138,00	170,00	202,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	10,00	22,00	30,00	38,00	44,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	34,00	45,00	49,00	49,00	49,00	-	-
Пермский край	26,00	01.10.2018	0,00	69,00	90,00	103,00	115,00	127,00	127,00	-	-
Республика Башкортостан	11,00	01.10.2018	0,00	50,00	77,00	90,00	110,00	130,00	150,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	5,00	7,00	17,00	23,00	29,00	-	-
Республика Мордовия	2,00	01.10.2018	0,00	26,00	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	15,00	01.10.2018	0,00	63,00	89,00	109,00	161,00	205,00	249,00	-	-
Самарская область	10,00	01.10.2018	0,00	55,00	84,00	97,00	121,00	145,00	169,00	-	-
Саратовская область	3,00	01.10.2018	0,00	42,00	59,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	33,00	42,00	50,00	58,00	58,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	6,00	11,00	21,00	29,00	37,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	6,00	01.10.2018	0,00	31,00	42,00	43,00	43,00	43,00	43,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	11,00	20,00	26,00	26,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	13,00	21,00	31,00	41,00	51,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	17,00	59,00	107,00	219,00	337,00	455,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	11,00	35,00	46,00	56,00	56,00	56,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	17,00	39,00	57,00	79,00	101,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	21,00	33,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	9,00	13,00	14,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	7,00	9,00	14,00	23,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	9,00	18,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	16,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	12,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	12,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	12,00	12,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	-	-
Ставропольский край	2,00	01.10.2018	0,00	30,00	52,00	65,00	77,00	77,00	77,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	16,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	21,00	43,00	58,00	68,00	78,00	88,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	10,00	20,00	34,00	60,00	86,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	9,00	41,00	56,00	66,00	66,00	66,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	19,00	49,00	66,00	83,00	95,00	107,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	3,00	23,00	41,00	75,00	133,00	191,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	10,00	24,00	40,00	52,00	64,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	5,00	9,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	21,00	32,00	39,00	39,00	39,00	39,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	10,00	14,00	18,00	18,00	18,00	-	-
Свердловская область	2,00	01.10.2018	0,00	41,00	74,00	93,00	161,00	229,00	297,00	-	-
Тюменская область	8,00	01.10.2018	0,00	48,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	14,00	24,00	31,00	45,00	59,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	19,00	50,00	63,00	96,00	129,00	162,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	9,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,00	01.10.2018	0,00	43,00	69,00	82,00	94,00	106,00	118,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	5,00	17,00	29,00	41,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	29,00	38,00	46,00	46,00	46,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	19,00	31,00	76,00	121,00	161,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	563,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	21,00	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00	-	-
Калужская область	4,00	01.10.2018	0,00	28,00	47,00	60,00	72,00	72,00	72,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	18,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	10,00	20,00	32,00	44,00	56,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	17,00	44,00	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	33,00	58,00	136,00	238,00	334,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	10,00	22,00	28,00	34,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	26,00	46,00	59,00	69,00	69,00	69,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	15,00	27,00	39,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	11,00	24,00	32,00	38,00	44,00	49,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	10,00	27,00	37,00	47,00	-	-
Тульская область	6,00	01.10.2018	0,00	44,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	21,00	36,00	43,00	49,00	55,00	61,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	13,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	17,00	33,00	44,00	54,00	64,00	64,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	10,00	-	-
Краснодарский край	4,00	01.10.2018	0,00	34,00	58,00	88,00	140,00	194,00	248,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	10,00	13,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	9,00	21,00	24,00	30,00	36,00	42,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	17,00	43,00	64,00	105,00	146,00	187,00	-	-
Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	204,00	436,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	187,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	184,00	330,00	330,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	146,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	140,00	230,00	316,00	316,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	40,00	70,00	144,00	144,00	144,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	120,00	120,00	120,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	40,00	126,00	126,00	126,00	126,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	60,00	150,00	322,00	442,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	86,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	114,00	114,00	114,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	173,00	380,00	511,00	649,00	649,00	649,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	170,00	222,00	274,00	274,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	80,00	215,00	241,00	241,00	241,00	241,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	283,00	430,00	456,00	456,00	456,00	456,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	228,00	350,00	376,00	376,00	376,00	376,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	114,00	114,00	114,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	105,00	230,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	240,00	430,00	561,00	699,00	699,00	699,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	291,00	435,00	461,00	461,00	461,00	461,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	181,00	380,00	406,00	406,00	406,00	406,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	80,00	230,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	75,00	127,00	127,00	127,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	118,00	273,00	299,00	299,00	299,00	299,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	45,00	103,00	103,00	103,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	121,00	121,00	121,00	121,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	240,00	420,00	568,00	822,00	1 076,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	160,00	186,00	186,00	186,00	186,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	95,00	275,00	418,00	642,00	844,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	56,00	56,00	56,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	125,00	151,00	151,00	151,00	151,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	118,00	264,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	116,00	262,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	116,00	262,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	118,00	204,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	118,00	204,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	116,00	116,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	56,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	142,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	160,00	330,00	356,00	356,00	356,00	356,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	116,00	262,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	140,00	270,00	356,00	356,00	356,00	356,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	140,00	288,00	288,00	288,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	170,00	256,00	256,00	256,00	256,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	120,00	324,00	410,00	500,00	500,00	500,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	92,00	212,00	500,00	792,00	1 106,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	200,00	380,00	380,00	380,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	172,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	101,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	140,00	278,00	304,00	304,00	304,00	304,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	20,00	80,00	140,00	214,00	214,00	214,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	178,00	360,00	465,00	596,00	727,00	858,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	239,00	310,00	336,00	336,00	336,00	336,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	140,00	166,00	166,00	166,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	120,00	368,00	454,00	544,00	630,00	716,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	70,00	111,00	111,00	111,00	111,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	176,00	290,00	316,00	316,00	316,00	316,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	146,00	146,00	146,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	80,00	245,00	271,00	271,00	271,00	271,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	110,00	170,00	260,00	346,00	346,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	140,00	170,00	196,00	196,00	196,00	196,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	121,00	330,00	356,00	356,00	356,00	356,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	148,00	294,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	140,00	256,00	256,00	256,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	250,00	276,00	276,00	276,00	276,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	120,00	315,00	547,00	1 096,00	1 566,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	45,00	161,00	161,00	161,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	101,00	260,00	286,00	286,00	286,00	286,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	120,00	120,00	120,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	120,00	161,00	161,00	161,00	161,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	45,00	167,00	167,00	167,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	259,00	281,00	307,00	307,00	307,00	307,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	140,00	244,00	270,00	270,00	270,00	270,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	178,00	208,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	325,00	351,00	351,00	351,00	351,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	146,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	157,00	330,00	401,00	507,00	578,00	649,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	118,00	174,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	40,00	180,00	236,00	236,00	236,00	236,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	270,00	356,00	446,00	532,00	618,00	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	126,00	192,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	366,00	740,00	1 114,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	126,00	192,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	110,00	210,00	320,00	320,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	212,00	344,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	168,00	256,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	368,00	500,00	820,00	1 172,00	1 524,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	126,00	192,00	258,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	72,00	182,00	222,00	222,00	222,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	345,00	477,00	597,00	729,00	729,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	312,00	444,00	644,00	864,00	1 084,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	126,00	192,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	72,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	368,00	500,00	940,00	1 424,00	1 908,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	302,00	434,00	674,00	938,00	1 202,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	120,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	36,00	124,00	204,00	292,00	292,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	168,00	256,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	72,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	126,00	126,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	166,00	276,00	386,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	130,00	526,00	1 566,00	2 710,00	3 854,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	120,00	230,00	330,00	330,00	330,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	110,00	210,00	320,00	430,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	192,00	324,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	72,00	182,00	314,00	434,00	434,00	434,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	99,00	209,00	309,00	419,00	529,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	126,00	412,00	698,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	120,00	230,00	330,00	330,00	330,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	120,00	252,00	372,00	504,00	636,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	110,00	270,00	710,00	1 150,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	126,00	258,00	390,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	64,00	130,00	130,00	130,00	130,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	120,00	240,00	372,00	972,00	1 632,00	2 292,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	126,00	280,00	434,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	100,00	188,00	468,00	776,00	1 084,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	20,00	64,00	64,00	64,00	64,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	120,00	240,00	372,00	492,00	624,00	756,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	192,00	324,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	112,00	192,00	192,00	192,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	88,00	488,00	928,00	1 368,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	6 193,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	72,00	143,00	275,00	395,00	395,00	395,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	66,00	126,00	258,00	390,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	120,00	230,00	230,00	230,00	230,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	40,00	172,00	832,00	1 624,00	2 416,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	126,00	192,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	72,00	192,00	324,00	424,00	424,00	424,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	212,00	344,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	60,00	126,00	186,00	252,00	307,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	210,00	320,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	192,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	36,00	102,00	162,00	228,00	294,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	54,00	164,00	264,00	374,00	374,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	72,00	242,00	528,00	988,00	1 538,00	2 088,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	126,00	192,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	140,00	316,00	676,00	1 072,00	1 468,00	-	-
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	30.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Еврейская автономная область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Пермский край	18,00	01.10.2018	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	-	-
Республика Башкортостан	1,00	01.10.2018	0,00	16,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	1,00	01.10.2018	0,00	11,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	3,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ - Югра											
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	15,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	4,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	200,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	18,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	150,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	16,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	100,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Забайкальский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Камчатский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Магаданская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Приморский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кировская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	45,00	60,00	75,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Пермский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	45,00	60,00	75,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	90,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	86,00	-	-
Самарская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	90,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	105,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	90,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	90,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Псковская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	85,00	85,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	90,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	75,00	75,00	-	-
Омская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Томская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	45,00	60,00	75,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	90,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	30,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Брянская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Владимирская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Воронежская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	105,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Москва	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	120,00	-	-
Ивановская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Калужская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
Костромская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Курская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	90,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Московская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	105,00	-	-
Орловская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	90,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Тверская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Тульская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	49,00	64,00	64,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	75,00	75,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	90,00	90,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.10.2018	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	418	1262	3518	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	430	1286	3554	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	12	23	-	-
Смоленская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	8	32	-	-
Белгородская область	Условная	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	24	48	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	единица											
Брянская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	30	-	-
Воронежская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	8	48	128	-	-
город федерального значения Москва	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	563	-	-
Ивановская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Тверская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	10	30	-	-
Тульская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Владимирская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	8	16	16	-	-
Калужская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	24	24	-	-
Костромская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
			01.10.2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	Условная единица	0		-	-	-	-	6	12	36	-	-
Липецкая область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	10	10	-	-
Московская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	78	222	-	-
Орловская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	18	-	-
Рязанская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	22	22	-	-
Ярославская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	12	24	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	16	36	-	-
Архангельская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	12	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	20	40	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	30	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Новгородская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	6	-	-
Псковская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	24	36	-	-
Республика Коми	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	36	140	348	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Калининградская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	20	20	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	16	52	124	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	18	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	26	72	172	-	-
город федерального значения Севастополь	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Волгоградская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	20	30	-	-
Астраханская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ставропольский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	24	24	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Республика Ингушетия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Республика Дагестан	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	8	24	-	-
Нижегородская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	44	108	-	-
Оренбургская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	12	24	-	-
Пензенская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	14	14	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пермский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	24	36	-	-
Республика Башкортостан	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	32	72	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	8	24	-	-
Удмуртская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	8	16	24	-	-
Саратовская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	10	10	-	-
Самарская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	36	84	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	56	144	-	-
Республика Мордовия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Республика Марий Эл	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	18	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Свердловская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	72	192	-	-
Тюменская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	12	40	-	-
Челябинская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	8	36	92	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	4	4	4	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	6	6	-	-
Красноярский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	12	24	48	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Иркутская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	12	64	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	20	20	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	26	106	-	-
Омская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	12	36	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Алтайский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	20	40	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	8	32	-	-
Сахалинская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	10	20	30	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	18	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Приморский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	6	36	104	-	-
Магаданская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Камчатский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	6	18	-	-
Забайкальский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Еврейская автономная область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	-	-	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	160	416	416	416	416	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	248	505	511	523	521	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	1	1	1	1	-	-
Костромская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	2	0	0	-	-
Калужская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	8	12	12	12	12	-	-
Ивановская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	11	11	11	11	-	-
Белгородская область	Условная	0	01.10.2018	-	-	12	20	20	20	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	единица											
Воронежская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	5	5	5	5	-	-
Владимирская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	6	6	6	6	-	-
Брянская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Липецкая область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	11	11	11	11	-	-
город федерального значения Москва	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Орловская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Московская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	8	8	8	8	-	-
Смоленская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	7	7	7	7	-	-
			01.10.2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тверская область	Условная единица	0		-	-	0	0	0	1	1	-	-
Тульская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	12	17	17	17	17	-	-
Ярославская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	8	8	8	8	-	-
Рязанская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	8	13	13	13	13	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	2	0	-	-
Новгородская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	2	2	3	3	3	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Мурманская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	4	4	4	4	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калининградская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	9	9	9	9	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	18	18	18	18	-	-
Вологодская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Республика Коми	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Архангельская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	8	14	14	14	14	-	-
город федерального значения Севастополь	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	6	6	6	6	-	-
Астраханская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Ростовская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	9	9	9	9	-	-
Республика Крым	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	2	4	4	4	4	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Ставропольский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	8	14	14	14	14	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Республика Дагестан	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Кировская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Нижегородская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	14	24	24	24	24	-	-
Оренбургская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Пензенская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	8	8	8	8	-	-
Пермский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	24	31	31	31	31	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Башкортостан	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	14	23	23	23	23	-	-
Республика Марий Эл	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Республика Мордовия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	8	13	13	13	13	-	-
Самарская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	14	23	23	23	23	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	8	13	13	13	13	-	-
Удмуртская Республика	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	8	8	8	8	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	19	27	27	27	27	-	-
Саратовская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	12	18	18	18	18	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	3	3	3	3	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курганская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Челябинская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	12	12	12	12	-	-
Тюменская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	12	17	17	17	17	-	-
Свердловская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	12	23	23	23	23	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	2	4	4	4	4	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	9	9	9	9	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	2	13	13	13	13	-	-
Красноярский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	12	12	12	12	-	-
Иркутская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	1	1	1	1	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	1	1	1	1	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	1	1	1	1	-	-
Томская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	3	8	8	8	8	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	6	6	6	6	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Еврейская автономная область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Забайкальский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Камчатский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Приморский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	1	1	1	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	2	4	4	4	4	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Сахалинская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	4	4	4	4	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Магаданская область	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0	01.10.2018	-	-	0	0	0	1	1	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
1.Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	0,00	13,00	20,00	10,00	5,00	0,00	0,00	398,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	60,00	0,00	0,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	610,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
3.Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	12 981 209,80	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
4.Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
5.Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных и федеральных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
6.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	65,00	0,00	60,00	40,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	30,00	10,00	25,00	0,00	0,00	430,00
7.Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников мероприятий по развитию реализации производительности труда" (проценты)	"Доля предприятий, достигшей 10% прироста производительности труда на предприятиях - участниках мероприятий по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество региональных систем обучения производительности труда" (проценты)	"Доля предприятий, осуществивших модернизацию в проекте, на которых произошел прирост производительности труда" (проценты)	"Количество обученных предприятий - участников мероприятий по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество обученных предприятий - участников мероприятий по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение в рамках мероприятий по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, модернизировавших производственные системы" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, внедривших бережливое производство" (проценты)	"Доля предприятий, осуществивших модернизацию производственных мощностей" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, модернизировавших производственные системы" (проценты)	"Существенность результатов работы по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество региональных центров компетенций (доля от общего количества) в субъектах Российской Федерации в целях достижения показателя" (проценты)	"Количество предприятий, в которых проведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, использовавших ИТ-платформу для обмена данными о производительности труда" (проценты)	"Доля предприятий, достигшей прироста производительности труда на предприятиях - участниках мероприятий" (проценты)	"Количество предприятий, в которых проведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, использовавших ИТ-платформу для обмена данными о производительности труда" (проценты)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников мероприятий по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых проведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых произведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых произведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых произведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых произведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых произведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество предприятий - участников мероприятий, в которых произведены мероприятия по повышению производительности труда" (проценты)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников мероприятий по повышению производительности труда" (проценты)	**Сводный рейтинг (баллы)**
Субъекты готовы обеспечить предприятия-участники мероприятий по повышению производительности труда необходимыми ресурсами (Совместно с предприятиями, экспертами и консультантами в сфере производительности труда, на предприятиях самостоятельно и под контролем, в зависимости от уровня зрелости предприятия, или полностью самостоятельно)	11 798 566,80	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	15,00	30,00	0,00	15,00	10,00	25,00	15,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности и труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
9.Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	35,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	100,00
10.Проведена оценка потребности предприятий в получении сертификатов производственной системы, принято решение о целесообразности увеличения количества выдаваемых сертификатов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	5,00	35,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.Заключены соглашения с не менее чем 10 компаниями - партнерами	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	0,00	0,00	65,00
12.Определены форматы участия компаний-партнеров в реализации национального проекта (работа с поставщиками, обучение, прочее)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	24 779 778,60	130,00	100,00	100,00	140,00	85,00	70,00	80,00	100,00	80,00	90,00	100,00	70,00	100,00	100,00	90,00	155,00	90,00	55,00	55,00	70,00	100,00	55,00	73,00	60,00	90,00	85,00	25,00	40,00	2 388,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
федеральный бюджет	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
федеральный бюджет	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
федеральный бюджет	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
федеральный бюджет	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
из них межбюджетные трансферты	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации								
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
федеральный бюджет	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
федеральный бюджет	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
федеральный бюджет	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
федеральный бюджет	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
федеральный бюджет	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
федеральный бюджет	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
федеральный бюджет	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00